

Planificació dels treballs de pavimentació a Berga del 8 al 18 de juliol de 2019 (2a fase)

Vial	Tasques de fresat i preparació	Pavimentació	Treballs de reposició i pintura vial
C/ Serra de Casampons: entre C/ La Nou i C/ Portella Vial de servei escola Sta. Eulàlia	8 i 9 de juliol	8, 9 i 10 de juliol	11 de juliol
Plaça Gernika - Camí de Pedret: des de Pl. Gernika fins al nº 11	10 de juliol	11 de juliol	12 de juliol
C/ Santa Eulàlia: tram entre números 38 i 46 tram entre números 18 i 24	11 de juliol	11 de juliol	12 de juliol
Passeig de la Indústria: diversos trams des del Parc de Bombers fins al C/ Quim Serra	12 de juliol	12 de juliol	15 de juliol
C/ Mossèn Espelt	12 de juliol	12 de juliol	15 de juliol
Avinguda del Canal Industrial	12 i 15 de juliol	15 de juliol	15 de juliol



Planificació dels treballs de pavimentació a Berga del 8 al 18 de juliol de 2019 (2a fase)

Vial	Tasques de fresat i preparació	Pavimentació	Treballs de reposició i pintura vial
C/ Pere Costa: tram proper a la intersecció amb la ctra. de St. Llorenç	15 de juliol	16 de juliol	-
Passeig de les Estaselles	15 de juliol	16 de juliol	17 de juliol
C/ Tossalet de les Forques tram entre números 18 i 74	16 de juliol	17 de juliol	18 de juliol
C/ Nicolau de Berga: tram entre números 1 i 10	16 de juliol	17 de juliol	18 de juliol
C/ Gironella tram entre Av. Catalunya i C/ Estatut de Catalunya	16 de juliol	17 de juliol	18 de juliol
Avinguda Catalunya: davant del supermercat Carrefour	16 de juliol	17 de juliol	18 de juliol



Planificació dels treballs de pavimentació a Berga del 8 al 18 de juliol de 2019 (2a fase)

Vial	Tasques de fresat i preparació	Pavimentació	Treballs de reposició i pintura vial
C/ Saldes: tram entre C/ Gironella i C/ Pobla de Lillet	16 de juliol	17 de juliol	18 de juliol
Passeig de les Aubes	-	18 de juliol	-

